
Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % 
completado

0 0 EC-L1248: Programa de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón de Portoviejo 1881 días 3/12/2018 1/5/2026 9%

1 1 Componente Nro. 1: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado en varias parroquias del Cantón de Portoviejo

1315 días 2/2/2021 1/5/2026 6%

2 1.1 Sistema de potabilización construido 1011 días 27/7/2021 13/8/2025 4%

29 1.1.2 O-001. Sistema de captación, aducción de agua cruda, Planta de tratamiento de 
agua potable (PTAP) del sitio Mancha Grande - Construida

845 días 25/11/2021 10/4/2025 2%

30 1.1.2.1 Documentos de Licitación de Sistema de Potabilización (captación aducción de 
agua cruda, PTAP, Tanque de almacenamiento Mancha Grande) - Elaborados

110 días 25/11/2021 4/5/2022 95%

31 1.1.2.2 Obra de Sist. Capt. Aduc. Agua Cruda, PTAP, Lin. Imp. A Tanque Mancha Grande - 
Adjudicada

136 días 5/5/2022 21/11/2022 0%

49 1.1.2.3 Contrato Obras Sistema de Potabilización (captación aducción de agua cruda, PTAP,
Tanque de almacenamiento Mancha Grande) - Suscrito

15 días 22/11/2022 12/12/2022 0%

50 1.1.2.4 Sist. Capt. Aduc. Agua Cruda, PTAP, Lin. Imp. A Tanque Mancha Grande - Ejecutado 564 días 13/12/2022 13/3/2025 0%

287 1.3 Sistemas de distribución de AP construidos 1283 días 18/3/2021 1/5/2026 5%

288 1.3.1 O-002. Sistemas de drenaje pluvial y agua potable de la parroquia Crucita - Construidos735 días 18/3/2021 27/2/2024 29%

289 1.3.1.1 Documentos de Licitación-Estudios Sistemas de drenaje pluvial y agua potable de 
la parroquia Crucita - Elaborados

100 días 18/3/2021 6/8/2021 100%

293 1.3.1.2 Contrato Sistemas de drenaje pluvial y agua potable de la parroquia Crucita - 
Adjudicado

225 días 10/8/2021 5/7/2022 81%

313 1.3.1.3 Contrato Sistemas de drenaje pluvial y agua potable de la parroquia Crucita - Suscrito 15 días 6/7/2022 26/7/2022 0%

314 1.3.1.4 Sistemas de drenaje pluvial y agua potable de la parroquia Crucita - Ejecutados 395 días 27/7/2022 27/2/2024 0%
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